

Приложение 4 к Приказу от
30.01.2023 г. № 13 – од

Дорожная карта по введению и реализации федеральной основной общеобразовательной программы в МБДОУ «Детский сад № 1 «Радуга»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к переходу на ФОП ДО	Январь, май, август	Заведующий, Старший воспитатель	Протоколы
Создать рабочую группу по разработке ООП ДО и в соответствии с ФОП ДО	Январь	Рабочая группа, заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Разработать дорожную карту по переходу на ФОП ДО	Январь	Рабочая группа, заведующий	Приказ об утверждении дорожной карты
Провести экспертизу ООП Учреждения на соответствие требованиям ФОП ДО	Апрель - Май	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель - Май	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составить проект ООП Учреждения с учетом ФОП ДО	Август	Рабочая группа	Проект обновленной ООП и АООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,	Февраль	Председатель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов

внедрение ФОП			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Март	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов Учреждения на соответствие требованиям ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август	Заведующий	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно - образовательной деятельности	Август	Заведующий	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов Учреждения	Август	Заведующий	Приказ
3. Кадровое обеспечение			
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель – май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
4. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива	Апрель– август	Члены рабочей группы (в рамках своей	Методические материалы

сопровождению реализации федеральной образовательной программы			
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Март - август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
5. Информационное обеспечение			
Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете	В течение года	Старший воспитатель	Информационный стенд