



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 1 «Радуга»

 З.А. Сайдулаева

Протокол педагогического совета № 3

от 27 марта 2014 г.

Приказ № 13а от 24.02.2014 г.

Алгоритм действий по введению ФГОС дошкольного образования в ДОУ

- Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС.
- Определение изменений в существующей образовательной системе для приведения её в соответствие с требованиями ФГОС.
- Разработка проекта модернизированной образовательной системы дошкольного образования.
- Разработка плана – графика модернизации образовательной системы дошкольного образования.
- Реализация запланированных изменений в образовательной системе ДОУ
- Оценка готовности ДОУ к введению ФГОС.
- Изучение и формирование социального заказа.
- Участие в обсуждении и разработке ОП ДОУ, согласование ОП.
- Информационная поддержка.
- Формирование общественного мнения.
- Содействие развитию материально-технического оснащения.
- Внесение предложений по корректировке программы развития

Реализация шага №1

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ

№	Мероприятия	Сроки
п/п		
1	Организация изучения ФГОС ДО	постоянно

	педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования	
2	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования	Май, сентябрь 2014г., 2015г.
3	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива ДОУ, отвечающей за информационное, программно-методическое, экспертное сопровождение педагогического процесса	до 01.02.2014
4	Создание рабочей группы с целью обеспечения системного подхода к введению ФГОС в ДОУ	до 01.01.2014
5	Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО	20.02.2014

Реализация шага № 2

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Создание организационно – управленческих условий внедрения ФГОС ДО				
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Декабрь 2013	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013	Заведующий старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС дошкольного образования
3.	Организация непрерывного повышения квалификации	Поэтапно, 2014-2020гг.	Старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров

4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Январь 2014	Старший воспитатель Заведующий хозяйством	Получение объективной информации о готовности МДОУ к переходу на ФГОС
5.	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	До 01.02.2014	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
6.	Проведение инструктивно-методических объединений и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогических работников ДОУ	Поэтапно, 2014-2018 гг.	Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
7.	Организация участия различных категорий педагогических работников в районных семинарах по вопросам введения ФГОС ДО	По плану управления образования	Заведующий старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода к внедрению ФГОС ДО
8.	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными	на период 2014-2016 уч. годы на период 2016-2020 уч. годы	Рабочая группа	Создание ООП ДО

	программами			
9.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	2014-2016 г.г. 2016-2020 г.г.	Заведующий рабочая группа	Наличие ООП ДО
10.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников	20.09.2014	Заведующий Рабочая группа	Наличие календарно-тематических планов
11.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, 2014-2018 г.г.	Старший воспитатель педагог-психолог ДОУ	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление инструментария на основе запросов и современных достижений
12.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС
13.	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий старший воспитатель	Диагностические материалы
14.	Организация отчётности по введению ФГОС	Весь период	Старший воспитатель	
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС				
1.	Анализ кадрового обеспечения	декабрь 2013	Заведующий	
2.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по	Весь период	Заведующий старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области

	вопросам перехода на ФГОС в ДОУ			организации образовательного
3.	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»	Сентябрь 2014	Заведующий	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения
4.	Организация участия педагогов ДОУ в районных методических объединениях, муниципальных конференциях по введению ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом
5.	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Старший воспитатель	Ликвидация затруднений
3. Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС				
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса	Поэтапно	Заведующий.	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учётом требований ФГОС
2	Обеспечения соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам	Весь период	Заведующий Заведующий хозяйством	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС

	охраны труда работников ДОУ.			
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	Весь период	Заведующий старший воспитатель	Оснащённость учебными, справочными пособиями, художественной литературой
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов